

Harmonogram procesu oceny wniosków o dofinansowanie

XII Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Działanie 12.2 Inwestycje w Infrastrukturę o znaczeniu ponadregionalnym

Konkurs nr 3/2008

1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa;
2. Zakup aparatury obrazowej;
3. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów.

Aktualnie trwa ocena merytoryczna II stopnia,
której zakończenie zaplanowano na dzień 27.11.2009 r.

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotne (planowane)	Terminy rzeczywiste (aktualne)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	03.11.2008r.	03.11.2008r.	-
Termin naboru wniosków	04.12.2008r. – 02.02.2009r.	04.12.2008r. – 02.02.2009r.	-
Ocena wniosków o dofinansowanie			
Zakończenie oceny formalnej	16.03.2009r.	15.04.2009r.	Termin oceny formalnej został wydłużony ze względu na konieczność dokonania przez beneficjentów poprawy/uzupełnień bądź złożenia wyjaśnień do Wniosków o dofinansowanie.
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	23.07.2009r. ogłoszenie listy rankingowej 03.08.2009r.	23.07.2009r. ogłoszenie listy rankingowej 30.07.2009r.-	-
Ocena merytoryczna II stopnia	27.11.2009r.	27.11.2009r.	-
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu	08.12.2009r.	08.12.2009r.	-
Podpisanie umowy o dofinansowanie	08.12.2009r.	08.12.2009r.	-