
 
 

 ZAŁĄCZNIK 2 DO UMOWY  
NR CSIOZ/…/2015  Z DNIA …………. 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 

Strumień I-szy zamówienia b.d. 2015-11-30 

   Etap VII. Wykonanie i wdrożenie Platformy Publikacyjnej 2013-10-21 2015-03-31 

   Etap VIII. Wykonanie i wdrożenie w zakresie zapewniającym funkcjonalność obsługi m.in. e-Recepty i obsługi zdarzeń medycznych 2015-04-01 2015-08-15 

   Etap IX. Wykonanie i wdrożenie pozostałego zakresu Zamówienia , w szczególności e-Skierowań, e-Zleceń i e-Zwolnień 2015-08-16 2015-11-30 

System uruchomiony produkcyjnie w pełnym zakresie Zamówienia  2015-11-30 2015-11-30 

 

 

 
 
 


