
 
 

 
 

Załącznik nr 9 do umowy nr ………….. 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

OKRES PRZYGOTOWAWCZY 

 

1. Zasady ogólne 

Wykonawca podczas Okresu Przygotowawczego będzie wykonywał prace przygotowujące go do 

pełnego i sprawnego świadczenia wszystkich Usług w ramach realizacji Umowy. 

Prace przypisane do Okresu Przygotowawczego będą podlegały ocenie Zamawiającego lub ich 

wykonanie zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. 

Okres Przygotowawczy uważany jest za pozytywnie zakończony, jeżeli Zamawiający pozytywnie 

zweryfikuje i potwierdzi wykonanie prac Wykonawcy, o których mowa poniżej lub Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenia i zostanie podpisany Protokół Odbioru (zakończenia) Okresu 

Przygotowawczego. 

2. Opracowanie harmonogramu Okresu Przygotowawczego 

Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu dla prac w Okresie Przygotowawczym, 

zdefiniowanych w niniejszym Załączniku z zastrzeżeniem, że ostatnie prace powinny być przekazane 

Zamawiającemu do weryfikacji nie później niż 3 Dni Robocze przed zakończeniem Okresu 

Przygotowawczego. 

3. Zakres prac dla Wykonawcy oraz kryteria weryfikacji gotowości 

W terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony powołają strukturę organizacyjną 

zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy, z podaniem imienia i nazwiska każdej osoby uprawnionej do 

podejmowania czynności i decyzji, zgodnie z przypisanymi jej kompetencjami. Uznaje się, że osoby 

te są uprawnione do dokonywania czynności przypisanych w Załączniku nr 7 do Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac: 

1) zapoznania się z Podsystemami (kodami źródłowymi i dokumentacją) zgodnie z Załącznikiem 

nr 1a do Umowy (Oprogramowanie P1); 

Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy. 

2) zapoznania się z Oprogramowaniem e-Recepty (kodami źródłowymi i dokumentacją); 

Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy. 

3) zapewnienia dostępu do Cyfrowego Dziennika Projektu: 

a) Wykonawca wskaże listę osób, które powinny otrzymać dostęp; 

b) Zamawiający utworzy Wykonawcy konta do Cyfrowego Dziennika Projektu 

(ustanowienie dostępu może zostać ograniczone z uwagi na skończoną liczbę 

licencji); 



 
 

 
 

Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy. 

4) zapoznania się z procedurami przekazanymi przez Zamawiającego, których wykaz stanowi 

Załącznik nr 6 do Umowy i wypracowanie z Zamawiającym brakujących, o ile takie będą; 

Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedurami. 

5) przekazania adresu na który każda komunikacja pomiędzy Stronami, niezależnie od adresata 

będzie przekazywana; 

 Weryfikacja: potwierdzenie ustalenia. 

6) przekazania konwencji zapisu kodu źródłowego dla poszczególnych języków programowania; 

 Weryfikacja: potwierdzenie ustalenia. 

7) przeprowadzenia warsztatów z metodyki stosowania COSMIC 

7) zatwierdzenie Strategii Wymiarowania COSMIC podczas warsztatów zorganizowanych przez 

Zamawiającego; 

 

 Weryfikacja: potwierdzenie przeprowadzenia warsztatówprzez Zamawiającego otrzymania 

zatwierdzonej Strategii Wymiarowania COSMIC. . 

 

Po zatwierdzeniu wszystkich prac oraz otrzymaniu stosownych oświadczeń Wykonawcy Zamawiający 

podpisze Protokół Odbioru (zakończenia) Okresu Przygotowawczego. Oświadczenia złożone muszą 

być, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej przez Kierownika Projektu lub Sygnatariuszy 

Umowy po stronie Wykonawcy. 

 


